ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....1.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
1)	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ POW ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು **Providing JCB and Tractor for removing silt and cleaning of drains in Ward No .7,surrounding Byatarayanapura** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ದೊರಕಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು, ಡೆಬ್ರಿಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಜರೂರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಐಟಮ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ~~ಅಭಿಯಂತರರು~~ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ~~ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು~~ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07 ಸಂಖ್ಯೆ: 2254 ದಿನಾಂಕ: 8/12/15 ಸಿ) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (02) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
-04-	ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07 ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-1771 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 007-16-000016 ರಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸ.ಕಾ.ಅ (ಕೊ.ಉ.ವಿ) 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ, ದರಸೂಚಿ ದರಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.1000 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 14/12
-05-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಅನುದೀಕೆ ಸಹಿ 14/12 Executive Engineer Byatarayanapura Division
-06-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 14/12
-07-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಹಿ. 15/12 Executive Engineer Byatarayanapura Division BBMP Bangalore-92
-08-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ DTS ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 21/12
-09-	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) 22/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/03/2015-16, Date: 22.01.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ ಎ** ರವರು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ -5.42% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)/ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು, (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

01/08
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

~~ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)~~

1/8

Executive Engineer
Byatarayanapura Division

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2.5% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 2.5% ಎಪ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 22100.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 519853 ದಿನಾಂಕ: 04.07.2016 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು Vijaya Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

05/08
ನಕ್ಷೆಗಾರರು

~~ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)~~

5/8

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 1 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/BBMP/WO/ 91 /2016-17

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Providing JCB and Tractor for Removing Silt and cleaning of drains in ward no 07, Byatarayanapura**

Work Code: 007-16-000016

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–***–**

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri. A.Manjunath., Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.921553.90/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1838/13–14 ಪುಟ 183736 ರಿಂದ 183740 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Rahulu.N.D.
~~ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು~~
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 7

~~ಸಹಾಯಕ~~ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ~~ಅಬಿಯಂತರರು~~
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

4) ಕಾ.ಅ [ಇಚ್ಛಾ.ಅ]

ಸ.ಇ.ಇ, ತೊಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಇಇ ಅವರಿಗೆ
ಕಡತ ಎಮ್ಮಾರಿಂಬನ್ನು 1ನೇ ಹಂತದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು
ತಯಾರಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎಚ್ಸಿಕ ಕಂಪೆನಿಗೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
5)	ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ: 921554-00 ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ: 19929-00 ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ರೂ: 901625-00 (ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ). ಸದರಿ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೇಜ್ಗಳ ಸಹಿತ ಸಾರಂಶಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಪೆಕ್ಟಸ್ಗಳು ಮೂಲ ಕಡತದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಹಿ 31/01
6)	ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ 921554/- ಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಿ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 19929/- ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ರೂ 901625/- ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಯೋಜಕರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು IFMS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಹಿ 30/01 ಸಹಾ. ಕಾ. ಅ. ಸಹಿ: 30/01 ಕಾ.ಅ.(ಬ್ಯಾ.ವಿ)